                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНА

Приказом Начальника Управления образования

                                                                                                                                                                              от 20.04.2011 №164
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению ФГОС НОО в ОУ Красногорского муниципального района

	№п/п
	Дата
	УРОВЕНЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	
	
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

	
	
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.

	
	
	Организационное обеспечение введения ФГОС

	
	
	Финансово-экономическое обеспечение ФГОС.

	
	
	Кадровое обеспечение введения ФГОС

	
	
	Информирование родителей и общественности о готовности ОУ к введению ФГОС

	
	
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1. 
	постоянно
	Изучение нормативно-правовой базы. 

	2. 
	Март 2011
	Разработка алгоритма деятельности ОУ в условиях введения новых ФГОС


	3. 
	Апрель-июнь 2011
	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников

	4. 
	Апрель-май 2011
	Анализ ресурсов ОУ (материально-технические ресурсы; кадровые ресурсы; учебно-информационные ресурсы; организационно-управленческие ресурсы).

Определение готовности ОУ к введению ФГОС НОО.

	5. 
	Май 2011
	Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС.

	6. 
	Апрель 2011
	Семинар муниципального уровня «Организация введения ФГОС начального общего образования»

	7. 
	Май 2011
	Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы.

	8. 
	Июнь 2011
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС

	9. 
	Июнь 2011
	Разработка плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

	10. 
	До 01.08.11
	Внесение корректив в нормативные документы, регулирующие введение ФГОС НОО. Регистрация изменений и дополнений в Уставы ОУ

	11. 
	До 01.09.11
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

	12. 
	До 01.09.11
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ

	13. 
	До 01.09.11
	
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

	14. 
	Апрель 2011
	Приказ о переходе ОУ Красногорского муниципального района на обучение по ФГОС НОО
	Создание Совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	15. 
	Апрель 2011
	Прямой эфир на КрTV «ФГОС начального общего образования» (начальник Управления образования, начальник отдела качества и развития образования УО)
	Утверждение плана работы школы по введению ФГОС

	16. 
	Май-август 2011
	Консультации по разработке и согласование учебного плана
	Разработка на основе примерной ООП НОО образовательной программы школы и утверждение данной программы (Принятие решения Управляющего совета о введении в ОУ ФГОС НОО)

	17. 
	Май-август 2011
	
	Разработка предметных образовательных программ

	18. 
	Май-август 2011
	Выявление социального заказа на занятия внеурочного компонента. 
Разработка модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности.
	Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения.

	19. 
	Май-август 2011
	
	Определение УМК  и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

	20. 
	Май-август 2011
	
	Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО

	21. 
	Май-август 2011
	
	Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

	22. 
	Июль 2011
	
	Разработка планируемых результатов

	23. 
	Июль 2011
	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования

	24. 
	постоянно
	Информирование общественности о введении ФГОС НОО в ОУ Красногорского района с сентября 2011 г. (на сайтах УО и ОУ, СМИ)

	25. 
	
	
	Проведение родительских собраний, педагогических собраний, встреч с местным сообществом

	26. 
	
	Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения

	27. 
	Сентябрь 2011
	
	Разработка плана и осуществление ВШК реализации ООП

	28. 
	регулярно
	Мониторинг организационной деятельности ОУ по введению ФГОС НОО

	29. 
	Декабрь, май 2012
	Определение полученных результатов и эффектов от введения ФГОС НОО.

	30. 
	
	Ревизия и корректировка образовательной программы общеобразовательного учреждения

	31. 
	
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы

	32. 
	
	Организация экспертизы условий организации образовательного процесса с участием общественности

	33. 
	Май 2012
	Подготовка публичного отчета
	Подготовка публичного отчета
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