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План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в Красногорском муниципальном районе на 2011-2012 годы
	Направления
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственная 
структура
	Ответственный исполнитель
	Отметка о выполнении

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Изучение нормативно-правовой базы. Разработка алгоритма деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС
	Март 2011
	УО, КМЦ, ОУ
	Сперанская А.А.
	

	
	Разработка плана – графика по внедрению  ФГОС начального общего образования
	Апрель 2011
	Отдел качества и развития образования УО (ОКиРО)
	Сперанская А.А.
	

	
	Подготовка приказа о порядке введения ФГОС начального общего образования в районе
	Апрель 2011
	Отдел качества и развития образования УО
	Сперанская А.А.
	

	
	Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования 
	До 01.08.2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками
	До 01.09.2011
	УО, ОУ
	Директора ОУ, юрисконсульт УО Баскакова М.Н.
	

	
	Внесение изменений в Уставы ОУ
	До 01.08.2011
	ОУ
	Директора ОУ, юрисконсульт УО Баскакова М.Н.
	

	
	Проектирование основной образовательной программы начального общего образования ОУ или внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу начального общего образования ОУ
	Май-август 2011
	ОУ,

Консультационное сопровождение – ОКиРО, КМЦ

	Директора ОУ, Сперанская А.А., Садекова А.Л.
	

	
	Утверждение ООП НОО ОУ
	Август 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Разработка программ внеурочной деятельности начального общего образования 
	Май-август 2011
	ОУ,

Консультационное сопровождение – отдел общего образования и воспитания, КМЦ
	Директора ОУ, Ермакова И.В.., Садекова А.Л.
	

	
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	Апрель-сентябрь 2011
	КМЦ, РМО учителей начальных классов
	Садекова А.Л.
	

	
	Создание, экспертиза, корректировка и утверждение рабочих программ педагогов (соответствие ФГОС НОО)
	Апрель-сентябрь 2011
	КМЦ, РМО учителей начальных классов
	Садекова А.Л.
	

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
	Внесение изменений в штатное расписание школы
	Август-сентябрь 2011
	ОУ, УО
	Директора ОУ, консультант-экономист Сенютина М.А
	

	
	Разработка и согласование учебных планов
	Август 2011
	ОКиРО, Центр учета
	Сперанская А.А., Демина С.Р.
	

	
	Определение объёма финансовых затрат на переход на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования 
	Июнь 2011
	Центр учета
	Демина С.Р.
	

	
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Май-август 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
	
	ОУ
	Директора ОУ
	

	Организационное обеспечение введения ФГОС
	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО
	Апрель-май 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Организация работы по  изучению материалов ФГОС НОО (организация и проведение совещаний, муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС общего образования).
	По отдельному плану
	УО, КМЦ
	Каргина Т.С., Сперанская А.А., Ермакова И.В., Садекова А.Л.
	

	
	Заключение трехсторонних договоров между родителями, школой и УО, закрепляющих права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Август 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Мониторинг потребности в учебниках

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня)
	Апрель 2011
	ОУ, КМЦ
	Библиотекари ОУ, директора ОУ, Бабанская Л.В,
	

	
	Определение изменений в существующей образовательной систем е начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС
	Апрель-июнь 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Родительские собрания будущих первоклассников «Введение ФГОС начального общего образования»
	Май, август 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Разработка модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности
	Июль 2011
	УО
	Ермакова И.В.
	

	
	Создание муниципальной системы мониторинга по результатам ФГОС 
	Ноябрь 2011-анварь 2012
	ОКиРО
	Сперанская А.А.
	

	
	Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной программы
	
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Проведение публичной отчетности
	Август 2012
	ОУ, УО
	Сперанская А.А.,
Ермакова И.В.
	

	
	Определение полученных результатов и эффектов от введения ФГОС НОО
	Декабрь 2011, май 2012
	УО, ОУ, КМЦ
	Директора ОУ, Сперанская А.А, Садекова А.Л.
	

	
	Информирование общественности о переходе ОУ района на обучение по ФГОС НОО (КрТV). Размещение на сайте методических и практических материалов, сопровождающих введение ФГОС НОО
	регулярно
	УО, КМЦ
	
	

	Кадровое обеспечение введения ФГОС  
	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС
	Май 2011
	КМЦ
	Садекова А.Л.
	

	
	Мониторинг кадрового обеспечения ФГОС, определение  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС
	Май 2011
	ОКиРО, КМЦ
	Кабанова Т.И., Садекова А.Л.
	

	
	Определение потребности  в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей
	Май-июнь 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	Информационное обеспечение введения ФГОС
	Информирование общественности через СМИ с использованием интернет-ресурсов  о введении новых образовательных стандартов 
	регулярно
	УО, КМЦ

	
	

	
	Размещение информации  о порядке и ходе проведения введения ФГОС  на сайтах ОУ
	постоянно
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования
	Декабрь 2011
	УО, КМЦ
	Сперанская А.А., Садекова А.Л.
	

	
	Размещение материалов  из опыта работы учителей начальных классов по внедрению  ФГОС начального общего образования в СМИ, сайтах ОУ.
	регулярно
	ОУ, КМЦ
	Директора ОУ, Садекова А.Л., Руководители ШМО учителей начальных классов
	

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе
	Июль-август 2011
	УО, ОУ
	Решетникова О.В., Каргина Т.С., директора ОУ
	

	
	Организация экспертизы условий организации образовательного процесса с участием общественности
	Июль-август 2011
	УО, ОУ
	Решетникова О.В., Каргина Т.С., директора ОУ
	

	
	Самоанализ  ресурсного обеспечения условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
	Июль-август 2011
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Обновление оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам. 
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	В соответствии со сметами ОУ
	ОУ
	Директора ОУ
	

	
	Анализ обеспеченности образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами.
	Октябрь 2011
	КМЦ
	Садекова А.Л.
	

	
	Анализ наличия информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия образовательной системы требованиям ФГОС.
	Ноябрь 2011
	КМЦ
	Садекова А.Л.
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